Diagramme de Gantt

Intitulé du projet : Les Films de Plein Air

Date : 12 février 2019			1-févr	12-16vr	13-flovr	4-fevr	5-fevr	16-stovr	Steve	8-fevr	9-forr	20-fevr	21-16vr	22-16vr	23-fevr	24-16vr	25-16vr	28-lévr
Détail des tâches	Livrables	Ressources	+	21	\$1	14	#	11	4	31	\$1	×	2.	23	84	ĕ	સ	8
1 Phase d'initialisation	Livrables	Jours-hommes																
1.1 Recueil des besoins	1	0.5																
1.2 Etude de faisabilité	.	0.5																
1.3 Cadrage	1	0.5																
1.4 Proposition commerciale	}	0.5																
1.5 Soutenance	1	0.5		~~~~~		~~~~			~~~~	~~~~~		~~~~~	~~~~	~~~~~	~~~~~	~~~~	~~~~	
2 Cahler des charges	Livrables	Jours-hommes																
2.1 Benchmark	1	1																
2.2 Considérations marketing	ł	0.5																
2.3 Considérations graphiques	1	0.5																
2.4 Spécifications fonctionnelles	į	0.5																
2.5 spécifications techniques		1																
3 Maquette du site	Livrables	Jours-hommes																
3.1 Création de la charte graphique	}	1																
3.2 Rédaction des contenus		1	L															
3.3 Images et photos	1	0.5																
3.4 Maquettes	3	{1																
4 Site	Livrables	Jours-hommes																
4.1. Hébergement et nom de domaine		0.5																
4.2 Intégration plugin Weezevent	1	0.5																
4.3 Développement site internet		3																
5 Formation à WordPress	Livrables	Jours-hommes																
5.1 Sous-tâche	j	0.5																
5.2 Sous-tâche	1	1																
5.3 Sous-tâche	ş	(1																